

ក្រុមស្ត្រីសហគមន៍ជូនគោរក

សំណង់បង្គន់ ឆ្នាំ២០០៩

ខែកុម្ភៈ សមាគមធាងត្នោត ជួបជាមួយសហគមន៍ និង ធ្វើកម្មវិធីថតរូបសហគមន៍ជាបីក្រុម (ក្រុមស្ត្រី, បុរស និង កុមារ) ដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្ត និង មិនចូលចិត្តក្នុងសហគមន៍ ។



ខែមេសា: ក្រុមស្ត្រីសំរេចចិត្តថា ពួកគាត់ត្រូវការសាងសង់បង្គន់សាធារណៈដើម្បីធ្វើអោយផ្នែកអនាម័យក្នុងភូមិមានភាពប្រសើរឡើង ។ ពួកគាត់ពិភាក្សាពីគំរោងសាងសង់ តំលៃ និងចំនួនបដិភាគចូលរួម ពីពួកគាត់ដើម្បីធ្វើបង្គន់អនាម័យនេះ ។ នៅក្នុងខែមិថុនាដែលជារដូវវស្សា គំរោងទាំងនេះក៏ស្ថិតក្នុង ការរង់ចាំ ។

ខែតុលា: ក្រុមស្ត្រីយល់ព្រមចេញបដិភាគដូចជា ឈើ, ខ្សាច់ និង ឈ្មួលកម្មករ ដើម្បីសង់បង្គន់ ។ ពួកគាត់បានប្រមូលវិភាគទានបាន ២៥ ដុល្លារ ។ បង្គន់ចុងក្រោយត្រូវបានចេញជាបង្គន់អនាម័យ២ ក្នុងតំលៃប្រហែល ៣៣៥ ដុល្លារ ។


ខែធ្នូ: ការសាងសង់រួចរាល់បានដោយមានបន្ថែមថ្លៃឈ្នួលជាង, បន្ថែមសំភារៈ និង ថ្លៃផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែ.....

	ទឹកប្រាក់គំរោង	ទឹកប្រាក់បានចំណាយ
តំលៃសាងសង់	២៤៥	២៩៤
ថ្លៃឈ្នួលកម្មករ	០	១០០
បដិភាគសហគមន៍ចូលរួម		
ខ្សាច់	២០	២០
ឈើ	៤០	៤០
ថ្លៃឈ្នួលកម្មករ	៣០	០
សរុប	៣៣៥	៤៥៤

សមាគមន៍ធាងត្នោត(STT)បានចូលរួមបដិភាគ ៣៧៤ ដុល្លារ និង អង្គការ CWDC បានចូលរួម ២០ដុល្លារ និង ជួយតទឹក ។ សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រើយកោះ សំរាប់ការគាំទ្រ និង ការជួយរបស់ពួកគាត់ ។

រូបខាងស្តាំ: STT ចេញប្លង់ដោយផ្អែកលើការពិភាក្សារបស់ក្រុមស្ត្រី

រូបខាងក្រោម: កន្លែងសាងសង់ស្ថិតនៅចន្លោះដើមដូងដែលផ្តល់ម្លប់ដ៏ត្រជាក់ និង ខ្យល់ដ៏ល្អ ។



រូបភាពខាងលើ: ការសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយ ។ ជញ្ជាំងស័ក្តសិ ត្រូវបានជំនួសដោយ ឥដ្ឋ រួមទាំងការស្នើសុំចាក់សាបជុំវិញបង្គន់ ដើម្បីកុំអោយច្រំនៅរដូវវស្សា ដែលធ្វើអោយលើសថវិការដែលមាន ។